Załącznik nr 3 do wniosku/
Załącznik nr 1 do umowy  
Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r prawo budowlane (dz.U Z 2010r nr 243 poz. 1623)  w specjalności konstrukcyjno – budowlanej przy realizacji zadania pn.: „Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu”. 
2. Umowa na realizację przedmiotowego zadania została zawarta w dniu 20.04.2018 roku. Plac budowy przekazano 24.04.2018r. Zakres robót zrealizowany do dnia ogłoszenia postępowania o pełnienie nadzoru inwestorskiego :
2.1 wartość i zakres rzeczowy robót budowlanych zrealizowanych w branży konstrukcyjno-budowlanej 
a/ konstrukcja – 5 128 604,67 złotych netto, co stanowi 41,58% robót określonych w kosztorysie ofertowym, z czego:
- roboty ziemne – 951 332,25 złotych netto, co stanowi  100%
- ściana szczelinowa – 354 532,84 złotych netto, co stanowi 41,39%
- palowanie – 986 550,03 złotych netto, co stanowi 60,73%
- płyta fundamentowa – 929 044,40 złotych netto, co stanowi 100%
- podwaliny, oczepy – 760 959,03 złotych netto, co stanowi 100%
- trzpienie żelbetowe – 44 758,31 złotych netto, co stanowi 16,27%
- słupy żelbetowe – 103 087,09 złotych netto, co stanowi 100%
- ściany żelbetowe strzelnicy – 65 168,25 złotych netto, co stanowi 97,53%
- ściany żelbetowe – 25 571,12 złotych netto, co stanowi 8,56%
- ściany żelbetowe klatek schodowych – 108 702,27 złotych netto, co stanowi 24,24%
- ściany murowe – 422 071,89 złotych netto, co stanowi 24,49%
- ramy żelbetowe – 35 485,25 złotych netto, co stanowi 16,89%
- wieńce – 17 876,88 złotych netto, co stanowi 8,96%
- podciągi żelbetowe – 1 743,38 złotych netto, co stanowi 4,1%
- nadproża żelbetowe – 2 709,06 złotych netto, co stanowi 16,62%
- nadproża żelbetowe elewacyjne – 12 625,34 złotych netto, co stanowi 3,97%
- nadproża prefabrykowane – 3 978,42 złotych netto, co stanowi 18,30%
- schody – 66 452,04 złotych netto, co stanowi 13,57%
- stropy – 208 819,36 złotych netto, co stanowi 7,73%
- izolacje fundamentów – 27 764,26 złotych netto, co stanowi 13,11%
b/ architektura – 0%
c/ elewacja – 0%
d/ dach – 0%
e/ branża drogowa – PZT – 88 422,08 złotych netto, co stanowi 4,58%
3. Wartość robót budowlanych branży konstrukcyjno-budowlanej pozostały do realizacji zgodnie z kosztorysem ofertowym wynosi: 18 960 525,81 złotych netto.
4. Dokumentacja projektowa dostępna na stronie internetowej: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi/26960,ZP-2380-738-33-2017-Budowa-nowej-siedziby-Komendy-Miejskiej-Policji-w-Sosnowcu-p.html
I. Wykonawca w trakcie realizacji robót budowlanych:
1. Pełni obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnia i koordynuje pracę inspektorów nadzoru poszczególnych branż. Inspektorzy nadzoru są odpowiedzialni w zakresie swoich uprawnień i obowiązków wynikających z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r prawo budowlane (dz. U. 2018 poz. 1202, 1276, 1496, 1669),
2. Ściśle współpracuje z projektantem pełniącym nadzór autorski
3. Dostosowuje czas pracy do czasu pracy wykonawcy robót budowlanych i wymagań zamawiającego 
4. W razie pilnej konieczności Inspektor Nadzoru zobowiązany jest stawić się na placu budowy niezwłocznie, nie później niż 4 godziny od otrzymania informacji telefonicznej.
5. Kontroluje prawidłowość wpisów dokonywanych w dzienniku budowy i wydaje wykonawcy robót budowlanych polecenia, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy, 
6. Sprawdza jakość i egzekwuje zgodność wykonywanych robót budowlanych i wyrobów budowlanych z kosztorysem ofertowym, określonymi wymaganiami technicznymi, sztuką budowlaną oraz zatwierdzonym decyzją projektem budowlanym, w tym zapobiega zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, niezgodnych z dokumentacją projektową. 
7. Kontroluje i przechowuje dokumenty jakości, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, atesty, protokóły badań, protokóły pomiarów, instrukcje obsługi w celu nie dopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie w polsce. Ocena ich zgodności z dokumentacją projektową,  a w przypadku zastosowania przez wykonawcę robót budowlanych materiałów i urządzeń równoważnych ocena ich równoważności z przewidzianymi w dokumentacji technicznej w uzgodnieniu z nadzorem autorskim i inwestorem. Po zakończeniu i rozliczeniu zadania powyższe dokumenty przekazuje zamawiającemu.
8. Sprawdza autentyczności  wymienionych wyżej dokumentów.
9. Żąda od wykonawcy robót budowlanych, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych, w przypadku gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
10. Ma obowiązek uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez pinb i inne organy uprawnione do kontroli oraz dopilnowuje realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli po uzgodnieniu z zamawiającym,
11. Sprawdza i odbiera roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające,
12. Uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych
13. Ma obowiązek stwierdzenia aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń z zamawiającym.
14. Monitoruje terminowość realizacji robót budowlanych, a w przypadku zagrożenia niedotrzymania terminów wynikających z „harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych” powiadamia pisemnie zamawiającego, 
15. Organizuje narady budowy, co najmniej jeden raz w miesiącu, z udziałem wykonawcy robót budowlanych i przedstawicieli zamawiającego,  sporządza z nich protokoły i przekazuje je zainteresowanym stronom w terminie do 5 dni po naradzie,
16. Weryfikuje kosztorysy powykonawcze w branży konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z umową na realizację robót
17.  Weryfikuje treść faktur wystawianych przez wykonawcę robót budowlanych pod względem merytorycznym  i przekazuje w ciągu 2 dni zamawiającemu,
18.  Potwierdza faktycznie wykonane roboty oraz usunięcie wad i usterek. Przygotowuje i przeprowadza odbiory częściowe i końcowy robót z udziałem zamawiającego, sporządza z nich protokoły,
19. Zatwierdza rysunki wykonawcze i warsztatowe sporządzane przez wykonawcę robót budowlanych
20. Dokonuje akceptacji dokumentacji powykonawczej, wszelkich raportów, akt, certyfikatów i innych dokumentów przygotowanych przez wykonawcę robót po zakończeniu robót i przedkłada ją zamawiającemu do zatwierdzenia,
21. Po zakończeniu robót budowlanych na podstawie protokołu odbioru końcowego, sporządza wykaz środków trwały zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o kosztorysy powykonawcze i przekazuje je zamawiającemu w terminie 45 dni jednak nie później niż 55 dni od dnia odbioru końcowego.
II. Zalecenia ogólne
1. W trakcie realizacji zadania wykonawca nadzoruje oraz monitoruje realizację zadania zgodnie z
a) „harmonogramem rzeczowo – finansowym robót budowlanych” sporządzonym przez wykonawcę robót budowlanych,  
b) Projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją właściwego organu,
c) Warunkami umowy zawartej przez zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych,
d) Obowiązującymi przepisami prawa.
2. Wszystkie ważne informacje i decyzje niezbędne do realizacji zadania przekazywane między wykonawcą a wykonawcą projektu i robót budowlanych wymagają formy pisemnej, aby można uznać je za efektywne. Wszystkie pisma wykonawcy do wykonawcy projektu i  robót budowlanych winny być w kopii przekazywane do wiadomości zamawiającemu.
3. Zatwierdza, po uzgodnieniu z zamawiającym, materiały i urządzenia przewidziane do zastosowania na etapie projektu jak i budowy.
4. W porozumieniu z zamawiającym każdorazowo zawiadamianie właściwego organu nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych.
5. Reprezentowanie zamawiającego na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją zadania.
6. Wykonawca prowadzi i przechowuje korespondencję z podmiotami biorącymi udział w realizacji zadania ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do projektanta i wykonawcy  robót budowlanych mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń wykonawcy projektu lub robót budowlanych, katastrof budowlanych itp.
7. Dokonuje rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia lub zerwania przez jakąkolwiek ze stron, 
8. Wykonawca tj. inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniony do podejmowania samodzielnie decyzji niosących dodatkowe skutki finansowe dla zamawiającego. W takim przypadku zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu protokołu zgodnie z umową na roboty budowlane do akceptacji.
III. Obowiązki wykonawcy związane z odbiorem   robót i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
1. Przeprowadzenie kontroli przed odbiorem końcowym oraz przygotowanie listy wad oraz innych brakujących dokumentów, które miały być złożone zgodnie z umową przez wykonawcę robót.
2. Po zakończeniu robót wykonawca potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowości odbioru oraz należyte uporządkowanie terenu budowy.
3. Zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenie jej do zamawiającego wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową w formie ustalonej z zamawiającym.
4. Współdziałanie z projektantem, wykonawcą robót i zamawiającym w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
IV. Termin wykonania zamówienia
1. Rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy. 
2. Termin zakończenia – po całkowitym rozliczeniu zadania z wykonawcą robót oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i wykonaniu kontroli po 30 dniach od dnia podpisania odbioru końcowego robót budowlanych.
3. Zamawiający przewiduje okres realizacji zadania „budowa nowej siedziby kmp w sosnowcu” na 48 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania placu budowy  do dnia 24  kwietnia 2022r  z zastrzeżeniem że okres ten może ulec zmianie.
V. Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie zostało określone na podstawie oferty i warunkach określonych w projekcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia z powodu nieprecyzyjnej wyceny zamówienia przez wykonawcę.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
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