ZP-2380-300-219/3347/2008



Katowice 22.09.2008r.
egz. pojedynczy






rozesłano według rozdzielnika

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do postępowania na „Dostawę radiotelefonów noszonych wraz z akcesoriami i urządzeniami ładującymi” wpłynęło zapytanie i w oparciu o art. 38 ust. 4 modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie: Zamawiający w SIWZ Rozdz.II termin wykonania zamówienia określił na 28.11.2008. Jednocześnie w uzasadnieniu oddalenia protestu-pismo ZP_2380-300-219/3166/2008 Zamawiający stwierdza, że może przesunąć maksymalnie, termin realizacji do 15 grudnia 2008. Czy Zamawiający przedłuża termin realizacji do 15 grudnia i jednocześnie modyfikuje SIWZ poprzez zastąpienie w Rozdz. II wyrazów „od dnia zawarcia umowy do 28.11.2008” wyrazami „od dnia zawarcia umowy do 15.12.2008”. W przypadku odpowiedzi „tak” prosimy o odpowiednia modyfikację SIWZ.
Odpowiedź: Stosownie do treści rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez RADMOR 
z Gdyni zamieszczonego w dniu 08.09.2008r. pod l.dz. ZP-2380-300-219/3166/2008 na stronie internetowej Zamawiającego oraz mając na uwadze fakt, iż protest w myśl art. 182 
ust. 2 pkt 2 ustawy PZP został ostatecznie rozstrzygnięty, na podstawie art. 38 ust. 4, Zespół Zamówień Publicznych modyfikuje treść specyfikacji w zakresie punktu II. Zmienia się dotychczasowy zapis terminu wykonania zamówienia z „od dnia zawarcia umowy do 28.11.2008” na zapis ”od dnia zawarcia umowy do 15.12.2008r.”
wykonano w 1 egz.
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