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Egz. nr 1

ODPOWIEDZI NA  ZAPYTANIA WYKONAWCÓW 

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach w związku ze złożonym zapytaniem

do postępowania  na „ Przebudowę węzłów i sieci cieplnej na terenie OPP KWP Katowice ul. Koszarowa 17 ” zgodnie  z art. 38 ust. 2  ustawy  prawo  zamówień  publicznych przesyła odpowiedź na zapytanie:

pytanie:dot. Harmonogramu robót. Prosimy o Państwa propozycje odnośnie kolejności realizacji zadania oraz zakresu robot do wykonania w 2007r.

odpowiedz Poszczególne  elementy  mają być  etapami zamkniętymi technologicznie. Logiczne jest żeby w pierwszej kolejności wykonać sieć a w kolejnych węzły cieplne.

pytanie: dot. płatności. Do kiedy Państwo przewidujecie (podać miesiąc) płatność za wykonanie robot 

w   2007r.

odpowiedz W przypadku zatwierdzenia  zapotrzebowanych  na 2007r środków finansowych z           Komendy Głównej Policji  płatność nastąpi w grudniu 2007 r , jeśli  jednak nie 
uzyskamy potwierdzenia to  w styczniu lub lutym 2008r.

pytanie   Rozliczenie za wykonanie robot będzie się odbywało w sposób  częściowy. Kto decyduje 

o zakresie robot objętych fakturą ?

Odpowiedź  Inspektor nadzoru budowy  odbiera protokolarnie  rzeczywisty zakres wykonanych robót i decyduje o  potwierdzeniu zaawansowania -zgodnie z  
zapisami  umowy.

pytanie:  Jaki jest procentowy zakres robot w rozbiciu na kolejne lata realizacji?

odpowiedz   Plany finansowe remontowo- inwestycyjne  na dany rok budżetowy są zatwierdzane na   początku roku po ustaleniu budżetu państwa  ,dlatego trudno jest jednoznacznie   określić procentowe zaangażowanie na lata przyszłe. W przypadku zwiększenia środków finansowych na dany rok istnieje możliwość wcześniejszego ukończenia  całości robót objętych umową .

pytanie:   W przypadku braku środków pieniężnych na finansowanie przedmiotu zamówienia zastrzegacie Państwo sobie prawo do wstrzymania robot. Zawiadomienie o wstrzymaniu robot miało, być przekazane Wykonawcy z l miesięcznym wyprzedzeniem-Taki termin jest czasokresem niewystarczającym szczególnie jeśli chodzi o realizacje węzłów cieplnych . Okres zamówienia na wymienniki oraz ich realizacja wymaga terminu min 1,5-2 miesiące .W związku z powyższym wnioskujemy o wydłużenie terminu powiadomienia o ewentualnym wstrzymaniu robót do 2 miesięcy

odpowiedz      Zamawiający nie zmienia zapisu umowy dotyczącego  terminu zawiadomienia o wstrzymaniu robót w przypadku  braku środków pieniężnych na finansowanie
przedmiotu zamówienia.

pytanie:   Czy dopuszcza się zastosowanie rur stalowych ze szwem do wykonania rurociągów preizolowanych ?

odpowiedz     Zgodnie z dokumentacją  projektową  należy zastosować rury  bez szwu  R35 .

pytanie:  prosimy o wyznaczenie terminu i godziny wizji lokalnej.

odpowiedz     Inwestor nie przewidywał wizji lokalnej, jednakże jeżeli istnieje taka potrzeba  wyznacza się termin wizji na dzień 24.08.2007r. na godz. 9.00  w siedzibie Wydziału  Inwestycji i Remontów

 w Katowicach ul. Koszarowa 17 pok.114.
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