



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Projekt realizowany w oparciu o umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

„Termomodernizacja budynku V Komisariatu Policji w Rudzie Śląskiej, ul. Solidarności 2 oraz zwiększenie efektywności energetycznej instalacji grzewczej – postępowanie nr 5”

ZP-2380-452-22/3854/2017

Katowice dnia 24.10.2017 r.

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że na podstawie art. 11c oraz art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje zapisy dokumentacji przetargowej postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Termomodernizacja budynku V Komisariatu Policji w Rudzie Śląskiej, ul. Solidarności 2 oraz zwiększenie efektywności energetycznej instalacji grzewczej – postępowanie nr 5”**.

Zmianie ulegają poniższe zapisy dokumentacji:

Miejsce modyfikowanych zapisów	Zapisy przed modyfikacją	Zapisy po modyfikacji
Rozdz. II SIWZ	Termin realizacji 30.06.2018 r. Zamawiający wskazuje iż roboty związane z dofinansowaniem przez WFOŚiGW do wysokości 92 719,00 złotych muszą zostać zrealizowane w pierwszej kolejności (instalacje wewnętrzne c.o., docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu) w terminie do 10.12.2017r. Jednocześnie informuje się, iż wysokość środków przeznaczonych na realizację zakresu robót wynikających z dofinansowania z WFOŚiGW może ulec zmianie po przeliczeniu przez WFOŚiGW robót w oparciu o kosztorys ofertowy.	Termin realizacji 30.06.2018 r. Zamawiający wskazuje iż roboty związane z dofinansowaniem przez WFOŚiGW do wysokości 92 719,00 złotych muszą zostać zrealizowane w pierwszej kolejności (instalacje wewnętrzne c.o., docieplenie ścian piwnic) w terminie do 10.12.2017r. Jednocześnie informuje się, iż wysokość środków przeznaczonych na realizację zakresu robót wynikających z dofinansowania z WFOŚiGW może ulec zmianie po przeliczeniu przez WFOŚiGW robót w oparciu o kosztorys ofertowy.
§ 4 ust. 1 lit. d) wzoru umowy – załącznik nr 2 do SIWZ	Zamawiający wskazuje iż roboty związane z dofinansowaniem przez WFOŚiGW do wysokości 92 719,00 złotych muszą zostać zrealizowane w pierwszej kolejności do 10.12.2017 r. (instalacje wewnętrzne c.o., docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu). Jednocześnie informuje się, iż wysokość środków przeznaczonych na realizację zakresu robót wynikających z dofinansowania z WFOŚiGW może ulec zmianie po przeliczeniu przez WFOŚiGW robót w oparciu o kosztorys ofertowy.	Zamawiający wskazuje iż roboty związane z dofinansowaniem przez WFOŚiGW do wysokości 92 719,00 złotych muszą zostać zrealizowane w pierwszej kolejności do 10.12.2017 r. (instalacje wewnętrzne c.o., docieplenie ścian piwnic). Jednocześnie informuje się, iż wysokość środków przeznaczonych na realizację zakresu robót wynikających z dofinansowania z WFOŚiGW może ulec zmianie po przeliczeniu przez WFOŚiGW robót w oparciu o kosztorys ofertowy.
Sekcja II.9) Ogłoszenia o zamówieniu	Termin realizacji 30.06.2018 r. Zamawiający wskazuje iż roboty związane z dofinansowaniem przez WFOŚiGW do wysokości 92 719,00 złotych muszą zostać zrealizowane w pierwszej kolejności (instalacje wewnętrzne c.o., docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu) w terminie do 10.12.2017r. Jednocześnie informuje się, iż wysokość środków przeznaczonych na realizację zakresu robót wynikających z dofinansowania z WFOŚiGW może ulec zmianie po przeliczeniu przez WFOŚiGW robót w oparciu o kosztorys ofertowy.	Termin realizacji 30.06.2018 r. Zamawiający wskazuje iż roboty związane z dofinansowaniem przez WFOŚiGW do wysokości 92 719,00 złotych muszą zostać zrealizowane w pierwszej kolejności (instalacje wewnętrzne c.o., docieplenie ścian piwnic) w terminie do 10.12.2017r. Jednocześnie informuje się, iż wysokość środków przeznaczonych na realizację zakresu robót wynikających z dofinansowania z WFOŚiGW może ulec zmianie po przeliczeniu przez WFOŚiGW robót w oparciu o kosztorys ofertowy.

wyk. w 1 egz. M.K.

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego