Zalacznik nr 7 do Umowy Platforma Programowa ......................c.ooo.

Przygotowanie projektu.
Powotanie zespolow projektowych.

W celu sprawnej realizacji projektu zostang powotane 3 zespoly projektowe czuwajace nad prawidlowa
procedura wytwarzania aplikacji. W sktad zespotow wchodzi¢ bedg przedstawiciele Zamawiajacego oraz
Wykonawcy. Strony dla kazdego zespotu wyznacza jego kierownika oraz zastepce.

a) Zespotnr 1:

+  Aplikacja Omin Wypadek na Slaskich Drogach (AOWSD),

+  Aplikacja Analizator Wypadkéw na Slaskich Drogach (AAWSD),
b) Zespolnr 2:

+  e-ustuga Slgski dzielnicowy — Zatatw sprawe online (SD):

» Interfejs uzytkownika zewnetrznego (AUZ),

Interfejs uzytkownika wewnetrznego (ADK),
Wersja portalu www.slaska.policja.gov.pl dla uzytkownika zewngtrznego (P1Z),
Wersja portalu www.slaska.policja.gov.pl dla uzytkownika wewnetrznego (PIW),
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CMS — aplikacja do zarzadzania tre§ciami publikowanymi w aplikacjach mobilnych i
webowych,
» Baza Dzielnicowych (BD).
*  Koordynacja Pracy Dzielnicowych:
» e-notatnik (ENOT).
* Baza Wiedzy (BW).
c) Zespotnr3:
*  Koordynacja Pracy Dzielnicowych:
»  Elektroniczny Dziennik Korespondencji (EDK).
Komunikacja w projekcie.

W ramach realizacji projektu wykorzystywane beda nastepujace narzedzia, wspierajace wymiane informacji
oraz przechowywanie informacji: poczta, telefon, poczta elektroniczna (e-mail), serwer ftp Zamawiajacego,
spotkania zespotow. Poczta elektroniczna jest traktowana jako formalny dokument pisemny w projekcie. W
celu prawidlowego nadzoru Zamawiajacy utworzy dla kazdego z zespolow dedykowane konto e-mail, do
ktdrego po stronie Zamawiajgcego zostanie przydzielony petny dostep dla kierownika zespotu i jego zastepcy,
natomiast dla pozostatych cztonkéw zespotu w trybie tylko do odczytu.
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Harmonogram komunikacji poszczegolnych zespotow:

Czestotliwose
Rodzaj informacji Zgodnie z o Co?2 ) ) Na
harmonogram | Co miesiac . Co tydzien | Doraznie -
em tygodnie biezaco

Raport z postgpu prac X
Uzgodnienia organizacyjne X
Spotkanie kierownikow X
zespotow
Spotkania problemowe X
(wew. 1 zew.)
Protokot X
przekazania/odbioru
Zgtoszenie gotowosci do

. X
odbioru

Posiedzenia zespolow projektowych odbywac si¢ beda:

a)

cyklicznie — raz na 2 tygodnie (miejsce i doktadne terminy odbycia posiedzenia cyklicznego okreslane
beda na poprzedzajacym je posiedzeniu),

b) doraznie — na wniosek jednej ze Stron.

Posiedzenia cykliczne - przedmiotem posiedzen cyklicznych bedzie omawianie zagadnien zwiazanych z
realizacjg zadan w ramach danego zespolu, przedstawianie pytan i kwestii wymagajacych wyjasnienia oraz
okreslenie zakresu prac bedacego przedmiotem realizacji w ciggu kolejnych 2 tygodni.

Posiedzenia dorazne - kazdemu z kierownikow zespotdw przystuguje prawo zadania zwotania posiedzenia
doraznego oraz zadania, by na posiedzeniu byta obecna okreslona osoba.

Z kazdego z posiedzen spisywany bedzie protokot, stanowigcy potwierdzenie ustalen zapadlych w trakcie
posiedzenia, ktory podpisuja cztonkowie zespotu. Odpowiedzialni za sporzadzenie protokotu beda kierownicy
zespotow z obu Stron. Odmowa podpisania protokotu przez ktéra$ ze Stron wymaga pisemnego uzasadnienia,
ktére winno zosta¢ dolaczone do protokotu. Protokoty beda sporzadzane w dwodch jednobrzmigcych
egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Prace organizacyjne i analiza wymagan.

Pierwsze 2 spotkania kazdego z zespoldow projektowych, poswigcone bgda analizie wymagan zawartych w
Zataczniku nr 2 — ,,0Opis Przedmiotu Zaméwienia”. Produktami tego etapu beda: modele procesow (BPMN),
ktore zostang rowniez zawarte w dokumentacji projektowej, dookreslenie specyfikacji technicznej, integracji z
systemami zewnetrznymi, opis interfejsow, opis sposobow realizacji. Spotkania b¢da mialy charakter spotkan
warsztatowych w siedzibie Zamawiajacego.

Realizacja projektu.
Nadzor biezacy.

Etap realizacji rozpocznie si¢ od 3 spotkania i kontynuowany bedzie az do momentu wykonania wszystkich
funkcjonalnos$ci 1 produktéw znajdujacych si¢ w zakresie danego zespolu. Na kolejnych spotkaniach
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cyklicznych, przedstawiciele Wykonawcy prezentowa¢ beda wyniki zatozonych dla danego cyklu prac oraz
proponowac beda zagadnienia do realizacji w kolejnym cyklu.

W celu przyspieszenia prac rozwojowych i testowych Wykonawca udost¢pni Zamawiajgcemu Srodowisko
testowe. Srodowisko testowe moze by¢ uruchomione w siedzibie Zamawiajacego na dostarczonym przez
Wykonawce sprzecie i oprogramowaniu lub tez moze by¢ udostepnione w sposdb zdalny za posrednictwem
sieci Internet. Rezultaty poszczegoélnych cyklow prac zespotéw projektowych bedg wgrywane do
uruchomionego $rodowiska testowego. Dzigki takiej organizacji przedstawiciele Zamawiajacego beda mogli
na biezaco weryfikowaé wytworzone funkcjonalno$ci oraz pomagac¢ w procesie ich testowania.

W celu lepszego nadzoru nad realizacja zadan poszczegdlnych zespoldow Wykonawca zapewni
Zamawiajgcemu zdalny dostgp do narzedzi monitorujacych realizacj¢ poszczegodlnych cykli (tzw. rejestr
produktu).

Testy akceptacyjne.

Na bazie zrealizowanych funkcjonalnosci Wykonawca zaproponuje Plan Testow Akceptacyjnych
uwzgledniajacy m.in. zapisy pkt. VII Zalacznika nr 2 do Umowy - ,,Opis Przedmiotu Zaméwienia”. Testy
akceptacyjne zostang przeprowadzone w uprzednio przygotowanym przez Wykonawce w siedzibie
Zamawiajacego Srodowisku testowym (w przypadku aplikacji uruchomionych w ramach BPMS), a nastgpnie
srodowisku produkcyjnym (wszystkie aplikacje wymienione w pkt. I.1).

Wdrozenie.

Odebrane pozytywnie, bez zastrzezen, aplikacje z pkt. 1.1 zostang uruchomione w docelowym Srodowisku
produkcyjnym w siedzibie Zamawiajacego.
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