Projekt realizowany w oparciu o umowe o dofinansowanie przedsigwzigcia z Wojewddzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wojwéiki Fusdust Ochrony Srodoviska

i Gospodaski Wode w Knovicach ,,Termomodernizacja budynku V Komisariatu Policji w Zabrzu, przy ul. Krakowskiej 11”

oznaczenie sprawy ZP-2380-309-20/2016 Zatacznik nr 2 do SIWZ

UMOWA -PROJEKT

zawarta W dniu .................... w miescie Katowice pomiedzy Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach, 40-038
Katowice, ul. J. Lompy 19, NIP 634-013-79-13, REGON 270208292 reprezentowang przez dziatajacego
z upowaznienia Komendanta Wojewoddzkiego Policji w Katowicach:

Zastepce Komendanta Wojewodzkiego Policji w Katowicach — .................oooi.

zwang dalej ,,Zamawiajacym”, a:

...................... wpisang do ........... W .............. pod numerem ............. o0 numerze NIP .......... 1 REGON ...........
o kapitale zakladowym ............ , adres zamieszkania przedsigbiorcy: ........................ *)

reprezentowanym przez:

zwany dalej ,,Wykonawcg” o tre$ci nastepujace;j:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane stanowiace przedmiot zaméwienia
publicznego polegajace na: ,,Termomodernizacji budynku V Komisariatu Policji w Zabrzu przy ul. Krakowskiej
11”.
2. Zamawiajacy zleca wykonanie robot zgodnie z kosztorysem ofertowym dla w/w zamowienia, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, zasadami sztuki budowlanej oraz obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami i na ustalonych niniejsza umowa warunkach oraz zgodnie z zapisami SIWZ. Wykonawca jest zobligowany
do wykonania i umieszczenia na swoj koszt tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zamdwienia oraz tablicy
pamigtkowej po wykonaniu zamoéwienia. Tablice majg by¢ umieszczone przed budynkiem lub na elewacji budynku V
Komisariatu Policji w Zabrzu przy ul. Krakowskiej 11. Tablice maja by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi wskazanymi
w zatacznikachnr ................. do SIWZ.
3. Przedmiotem umowy, poza robotami ujetymi w kosztorysie ofertowym, objete sa:
a) roboty budowlane przewidziane w dokumentacji technicznej, a nie wyszczegodlnione omytkowo w przedmiarach
robot;
b) roboty zamienne w stosunku do robdt przewidzianych w dokumentacji technicznej;
¢) roboty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a nieuwzglednione
w dokumentacji technicznej i kosztorysie ofertowym.
4. Przedmiot umowy nie obejmuje:
a) nieprzewidzianych robot dodatkowych wykraczajacych poza zakres okre§lony w ust. 3 litera a i ¢ - zamdwienia
dodatkowe, w oparciu o art 67 ust.1 pkt 5) ustawy Prawo zamoéwien publicznych
b) zmian Umowy w trybie art. 144 ustawy Pzp.
5. Na wykonanie robot o ktorych mowa w ust. 3 a) i ¢) Strony nie zawierajg odrebnych uméw na podstawie przepisoOw
ustawy Prawo zamodwien publicznych, a rozliczenie finansowe tych umow nastepuje zgodnie z §5 ust 4 umowy
Zwigkszenie warto$ci umowy wynikajace z realizacji robot budowlanych okreslonych w ust 3 pkt a), ¢) wymaga
podpisania aneksu do umowy.
6. Na wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 4 pkt a) Strony sa zobowiazane zawrze¢ odrgbna Umowg na podstawie
przepiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Wprowadzenie zmian do umowy, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. b)
wymaga zawarcia aneksu do umowy w formie pisemnej.
7. Wykonawca nie wprowadzi zmian zakresu robdt budowlanych bez pisemnego polecenia Zamawiajacego.

8. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy do zaktualizowania harmonogramu
rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez WFOSIGW stanowigcego zalacznik do umowy o dofinansowanie
przedsiewziecia ze $rodkdow WFOSIGW, w oparciu o ztozony kosztorys ofertowy.

8.1 W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia
Zamawiajgcemu, Harmonogramu rzeczowo - finansowego, opracowanego na podstawie zaktualizowanego
Harmonogramu rzeczowo- finansowego dla WFOSIiGW i przekazania go do zaakceptowania przez Zamawiajacego,
ktéremu przystuguje prawo na wprowadzenia zmian do tego Harmonogramu réwniez na etapie realizacji robot.

9. W przypadku wprowadzenia zmian do zakresu robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, Wykonawca
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w razie konieczno$ci uwzglednia je w uaktualnionym Harmonogramie rzeczowo-finansowym robot, ktéry przedstawia
Zamawiajacemu do ponownej akceptacji.

10. Rozliczenie zmian zakresu Robdt budowlanych nastgpi na zasadach okreslonych w § 5 oraz w § 11 umowy.

11. Wykonawca robdt zostal wytoniony zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r,,
poz 2164) w trybie przetargu nieograniczonego (oznaczenie sprawy ZP-2380-309-20/2016).

§2
1. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy moze by¢ wykonany:
a) osobiscie,
b) z udziatem podwykonawcow, lub dalszych podwykonawcow w nastepujacym zakresie:

2. Wykonawca moze zatrudni¢ do realizacji przedmiotu umowy wskazanych przez siebie podwykonawcow, lub
dalszych podwykonawcow po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego
1 zapisami niniejszej umowy. Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom) realizacj¢ zakresu robot
innego niz wskazany w ofercie, przy czym w takim przypadku konieczne jest wyrazenie przez Zamawiajacego zgody
na powyzsze oraz zawarcie stosownego ancksu do umowy. Po zawarciu aneksu do umowy zastosowanie bgdg miaty
wszystkie zapisy niniejszej umowy dotyczace realizacji czgsci zadania przez podwykonawcow. Niniejszy zapis dotyczy
réwniez powierzenia czesci robot dalszemu podwykonawcy przez podwykonawce i dalszego podwykonawce.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy zawrzeé UmMOwe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia na
roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy ze wskazanym dalszym podwykonawca. Przedtozenie projektu umowy Zamawiajagcemu musi
nastgpi¢ w terminie umozliwiajacym przeprowadzenie procedury weryfikacyjnej wynikajacej z niniejszego paragrafu
umowy przed wprowadzeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ nast¢pujacych postanowien:

5.1 uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od otrzymania przez Wykonawce od
Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonany przez podwykonawce;

5.2 uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy;

5.3 zakres robdt w tym dostaw i1 ustug powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze réznic si¢
od zakresu przedmiotu zamoéwienia wskazanym przez Zamawiajacego w ogloszeniu o zamoéwieniu

5.4 wielko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce czynnosci nie moze by¢
wicksza niz wielko$¢ wynagrodzenia wskazana przez Wykonawce w szczegdtowym kosztorysie ofertowym

5.5 Z wynagrodzenia podwykonawcy nie dopuszcza si¢ potracenia z tytutu;

-partycypacji w kosztach ogdlnych organizacji budowy w tym bhp;

- generalnego wykonania ubezpieczenia budowy;

- wezesniejszego uregulowania faktury

- kar umownych naliczonych podwykonawcy z tytutu innych zobowiazan umownych

- kompensat zwigzanych z wykonaniem umowy o podwykonawstwo oraz innych zobowigzan.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia projektu umowy zglasza pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) gdy zawiera zapisy wskazane w § 2 ust. 5
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b) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 2 ust. 6 umowy;

8. Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa winna okreslac:

- podmioty,

- przedmiot umowy,

- zakres umowy,

- wynagrodzenie, ktére przystuguje podwykonawcy w kwocie brutto;

- terminy realizacji robot

9. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie okre§lonym w § 2 ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
10. Po zaakceptowaniu projektu umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca wskazanego w § 2 ust. 4
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawcy przedlozy wraz z kopia umowy o podwykonawstwo,
o ktérej mowa w § 2 ust. 8 kopi¢ odpisu z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy
z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienie osob zawierajacych umowe w imieniu
podwykonawcy.

12. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia mu umowy, zglosi pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach o ktérych
mowaw § 2 ust. 7.

13. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy lub umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo w terminie 14 dni Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ zmieniony projekt umowy lub
umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

14. W przypadku rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Wykonawca jest zobligowany powiadomié
Zamawiajacego na piSmie w terminie okreslonym w § 2 ust. 10 w przypadku przekazania umowy do akceptacji oraz
w terminie 5 dni w przypadku rezygnacji z podwykonawcy realizujacego juz czgs¢ zamowienia. W przypadku
rezygnacji z podwykonawcy realizujacego czgs¢ zamowienia Wykonawca zobowigzany jest wraz z informacja zataczy¢
zakres zrealizowanych robdt oraz wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonane roboty wraz z oswiadczeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
o niewniesieniu uwag do informacji przedstawionych przez Wykonawce.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu pos$wiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w niniejszej umowie, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wyltaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 20 000,00 zt.

16. Wykonawca zobligowany jest do zatwierdzenia umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17. Przedktadana kopia zawartej umowy o podwykonawstwo o ktérej mowa w ust. 15 musi zawiera¢ akceptacje
Wykonawcy.

18. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 6,
Zamawiajacy poinformuje pisemnie o zaistnialym fakcie Wykonawcg, ktory w terminie 3 dni roboczych doprowadzi do
zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej wskazanej w § 13 ust. 1 pkt 4 umowy.

19. Zamiar powierzenia realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadania okreslonego ta umowa wymaga
ponownej akceptacji Zmawiajacego w trybie okreslonym w § 2 ust. od 4 do 18 umowy .

20. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
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podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Za uchylenie si¢ od obowiazku zaplaty
Zamawiajacy uzna brak przedstawienia dokumentow rozliczeniowych z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,
o ktorych mowa w § 11 ust. 2 umowy oraz nieuzupehienie tych dokumentéw w terminie 3 dni roboczych od wezwania
Zamawiajacego do ich uzupetnienia.

21. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 2 ust. 20, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ushugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22. O zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w § 2 ust. 20, Zamawiajacy informuje Wykonawce
oraz podwykonawcg i/lub dalszego podwykonawce, ktoremu nalezy si¢ zaplata za wykonana cz¢$¢ zamowienia.

23. W terminie 7 dni od dnia poinformowania, o ktorym mowa w § 2 ust. 22 Wykonawca oraz podwykonawca i/lub
dalszy podwykonawca uprawnieni sg do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrej mowa w § 2 ust. 20 umowy.

24. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w § 2 ust. 23, we wskazanym terminie Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

25. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w § 2
ust. 20, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

26. Konieczno$¢ dokonania przez Zamawiajacego picciokrotnej bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa § 2 ust. 20, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na taczng sume wigksza
niz 5% warto$ci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia umowy w sprawie zamowienia publicznego
przez Zamawiajgcego i naliczenia kary umownej za odstgpienie w wysokosci jak w § 13 ust. 1 umowy.

27. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w § 2 ust. 23 Wykonawca winien poda¢ Zamawiajgcemu
przyczyny wnoszenia o odmowe dokonania bezpos$redniej zaptaty oraz szczegétowo umotywowaé Zamawiajacemu, iz
nie narusza to prawa ani tez warunkéw umowy. Zamawiajagcemu przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegoétowego
zbadania wywigzywania si¢ Wykonawcy (podwykonawcy / dalszego podwykonawcy) z warunkéow umowy
z podwykonawca (dalszym podwykonawcg), a takze domagania si¢ od podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
zlozenia stosownych o$wiadczen oraz udost¢pnienia dokumentéw umownych.

28. Przepisy § 2 nie naruszaja praw i obowiazkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

29. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢
na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spelnienia warunkoéw udziatlu w postgpowaniu
o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

30 W przypadku niewykazania przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia wymogi okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia, Zamawiajacy
nie wyrazi zgody na zmiang podwykonawcy. W przypadku niewprowadzenia podwykonawcy, ktory spelnia wymogi
okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wypowie umow¢ oraz zostang naliczone kary umowne wskazane
w § 13 umowy.

§3
1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy przekaza¢ Wykonawcy plac budowy.
2. Zamawiajacy zapewnia odplatnie media, tj. wodg i energi¢ elektryczng. Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia
na wlasny koszt podlicznikow dla wskazanych mediow. Odptatnos$ci za zuzyta energi¢ elektryczna i/lub wodg
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dokonywane beda na podstawie faktur wystawionych zgodnie ze wskazaniami podlicznikéw wg obowigzujacych taryf
dostawcow wody i/lub energii elektryczne;j.

3. Nadzor nad robotami przewidzianymi niniejsza umowa z ramienia Zamawiajacego prowadzi¢ bedzie:

3.1 Inspektor Nadzoru ................. - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

3.2 Inspektor Nadzoru ................... - uprawnienia budowlane nr ........ w specjalnosci instalacji elektrycznych
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych.

4. Zamawiajacy ma prawo do wyznaczenia zastgpstwa czasowego do wykonywania czynnosci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego z rownolegltym dopetnieniem wszelkich formalno$ci wynikajacych z ustawy Prawo Budowlane.

5. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do podejmowania decyzji dotyczacych zakresu robot i ich ceny w granicach
zawartej umowy.

6. Inspektor Nadzoru moze przedstawi¢ w porozumieniu z Wykonawca protokot koniecznosci do akceptacji
Zamawiajgcemu w przedmiocie wykonania robot dodatkowych okreslonych w § 1 ust. 4 niezbgdnych do prawidtowego
zakonficzenia przedmiotu umowy. Protokél konieczno$ci stanowi¢ bedzie dla Zamawiajacego podstawe do
przeprowadzenia nowego postepowania w trybie zamdwienia ,,z wolnej reki” w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

7. Konieczno$¢ wykonania robdt o ktorych mowa w § 1 ust 3 zostanie uzgodniona z inspektorem nadzoru
i potwierdzona pisemnie przez Wykonawce.

8. Nadzor nad robotami przewidzianymi niniejsza umowa z ramienia Wykonawcy prowadzi¢ bedzie:

8.1 Kierownik Budowy ................. - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

8.2 Kierownik robot ................. - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnosci instalacji elektrycznych w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych.
9. Kierownik Budowy i kierownicy robot zobowiazani sg posiada¢ na okres trwania umowy aktualne zaswiadczenia

Okregowej Izby Samorzadu Zawodowego potwierdzajace, ze sa jej cztonkami i posiadaja wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilne;j.

§4
1. Strony ustalaja termin rob6t
a) rozpoczecie robot w dacie protokolarnego przekazania placu budowy,
b) zakonczenie robot: 09.12.2016 r. Dzien zakonczenia robot to dzien pisemnego zgloszenia przez Wykonawceg robot
odbioru koncowego.
2. Wykonawca ma prawo do zadania przedtuzenia terminu zakonczenia robot w przypadku gdy niedotrzymanie
pierwotnego terminu bylo wynikiem:
a) sity wyzszej; Przez sil¢ wyzsza rozumie si¢ zdarzenie badz potaczenie zdarzen lub okolicznosci, niezaleznych od
Wykonawcy, ktore zasadniczo utrudniajg lub uniemozliwiaja wykonywanie zobowigzan wynikajacych z umowy,
a ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ ani im zapobiec lub przezwycigzy¢ poprzez dzialanie z zachowaniem nalezytej
starannosci (m.in. konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, o ktorych mowa w § 1 ust. 4 lit. a);
b) przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego w szczegolnosci w § 11 ust. 8.
3. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany terminu ostatecznego zakonczenia calego przedmiotu zamowienia
w przypadku braku $rodkow finansowych oraz w przypadku innych uzasadnionych okolicznosci.

§5

1.  Maksymalng warto$¢ robot wg oferty okresla si¢ na kwote ............. ztotych netto + podatek VAT ....%, co
stanowi warto$¢ brutto .......... ztotych, stownie: .................. ztotych

2. Wynagrodzenie za wykonane roboty i rozliczenie bgdzie ustalane w oparciu o podstawy cenotworcze kosztorysu
ofertowego.

3. Za roboty niewykonane, jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przystuguje.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonania czg¢sci robot.
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4. W przypadku robot nie uwzglednionych w przedmiarze oraz nie wycenionych w Kosztorysie ofertowym, ktore sa
niezbedne do wykonania Umowy w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym wskazane w § 1 ust. 3 umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie tych robot zostanie ustalone z zastosowaniem nastgpujacych zasad:

a) jezeli roboty wynikajgce ze zmian zakresu robot wprowadzonych zgodnie z § 1 ust. 3 umowy, nie
odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe sporzadzenie wyceny za
wprowadzone roboty na podstawie cen jednostkowych oraz narzutow z Kosztorysu Ofertowego Wykonawca
jest zobowiazany do wyliczenia ceny za te roboty z zastosowaniem tych cen i narzutow, oraz czynnikéw
cenotworczych z kosztorysu ofertowego

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych ze zmian zakresu robdt wprowadzonych zgodnie z § 1 ust. 3
umowy, z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w § 5 ust. 4 a), Wykonawca powinien przedlozy¢ do
akceptacji Zamawiajgcemu kalkulacjg¢ ceny jednostkowej tych robot z uwzglgdnieniem cen czynnikéw
produkcji tylko w tym zakresie, w ktorym brak jest ich w ofercie. Ceny te nie moga by¢ wyzsze od
okreslonych przez Wykonawce w ofercie, oraz cen materiatldw, pracy sprzetu i transportu nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w SEKOCENBUD, dla wojewodztwa, w ktérym roboty sa wykonywane,
aktualne w kwartale, w ktorym kalkulacja jest sporzadzona.

5. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu begdzie wykonana niezgodnie z
postanowieniami § 5 ust. 4, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji zgodnie z § 5 ust. 4.

6. W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych okreslonych § 1 ust. 4 pkt. a umowy zatwierdzonych
protokotami koniecznos$ci, o ktérych mowa w § 3 ust. 6 i nieobjetych kosztorysem ofertowym suma wartosci tych
robdt nie moze by¢ wigksza niz 50 % warto$ci umowne;.

7. Zlecenie robét dodatkowych okreslonych w § 1 ust. 4 umowy nieobjetych kosztorysem ofertowym bedzie
traktowane jak osobne zamowienie 1 koniecznym bedzie podpisanie nowej Umowy w oparciu o § 3 ust. 6. Warto$¢
rob6ot dodatkowych liczona bedzie na podstawie stawki roboczogodziny i narzutéw stosowanych w kosztorysie
ofertowym.

8. Wykonawca wykonujac roboty okreslone w § 1 ust. 3 i 4 kazdorazowo musi uzyska¢ zgode Zamawiajacego
poprzez przedtozenie do akceptacji protokotu koniecznosci, za wyjatkiem robot zamiennych nie powodujacych
zwigkszenia wartosci umowy; w tym przypadku ma zastosowanie § 3 ust. 5 umowy.

9. Roboty dodatkowe moga zosta¢ wykonane dopiero po zawarciu miedzy stronami odrgbnej umowy na realizacje
niniejszych robot.

10. Wykonujac roboty dodatkowe Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania tych samych norm, standardow
i parametrow wykonywanych prac, co w niniejszym zamdéwieniu.

11. Zwigkszenie wartosci umowy w sytuacji, o ktorej mowa ust 4 nie moze przekroczy¢ 20% maksymalnej
warto$ci umowy okreslonej w § 5 ust. 1.

12. Zwigkszenie wartosci umowy w wyniku realizacji ust. 4 wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§6
1. Wykonawca zobowiagzany jest wnieS¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
przedstawionej w ofercie ceny co stanowi kwote ............. (stownie: .............. )

1.1 Zabezpieczenie bedzie WnieSione W fOrMIE .........c.covevveriieieriieiiriieieeieeee e eee e e
(formy wskazane w art. 148 ustawy Pzp pkt 2-5)
1.2 Najpdzniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca musi wnie$¢ 100% wartosci zabezpieczenia okreslonego w § 6

ust.1.

2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniadzu, zabezpieczenie to bedzie ulokowane na rachunku bankowym
Zamawiajacego nr 91 1010 1212 0050 5013 912 0000 i zostanie zwrdcone na rachunek Wykonawcy, wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto przechowywane, a takze pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy w nastgpujacy sposob:

1) 70% zabezpieczenia na kwotg ............. zlotych zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych
zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane.

2) 30% zabezpieczenia na kwote ............. zlotych zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych
zostanie zwrdcone zostanie zwrdcone nie podzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady. Rekojmia
obejmuje okres 3 lat lat od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robo6t budowlanych objetych umowa.

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz w formie pieni¢znej,
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy powinno by¢ wniesione w jednej z dwoch form:

a) w formie dwoch dokumentow:
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1) 70% zabezpieczenia na kwote ............. ztotych z terminem obowigzywania od dnia zawarcia umowy do
dnia .....ccecenee. i zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych zostanie zwrdécone lub zwolnione
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30% zabezpieczenia na kwote ............ ztotych z terminem obowigzywania od dnia zawarcia umowy do
dnia ................ i zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych zostanie zwrocone lub zwolnione nie
p6ézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady. Rekojmia obejmuje okres 3 lat od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego rob6t budowlanych objetych umowa.

b) w formie jednego dokumentu:

1) 100% zabezpieczenia na kwotg ........... zlotych z terminem obowigzywania od dnia zawarcia umowy do dnia .............
i zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych zostanie zwrocone lub zwolnione w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) w przypadku nalezytego wykonania umowy 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy co stanowi
kwote ............ ztotych zostanie wniesione najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego z terminem
obowigzywania do dnia ........... i zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych zostanie zwrdcone lub
zwolnione nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady. Rekojmia obejmuje okres 3 lat od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego robot budowlanych objetych umowa.

4. Jezeli odbiér robdt nastagpi po uptywie okresu na jaki zawarto umowe Wykonawca przedltozy gwarancje
ubezpieczeniows, lub bankowa uzupetniajaca do faktycznego terminu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

5. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz pokryciu
roszczen z tytulu rekojmi za wady. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie
bedzie wykorzystane do pokrycia roszczen Zamawiajacego, co nie narusza uprawnien odszkodowawczych
Zamawiajgcego.

§7
1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres ............ miesiecy liczac od dnia odbioru
koncowego zgodnie z os§wiadczeniem ztozonym w ofercie oraz udziela gwarancji na okres rowny gwarancji producenta
na zamontowany sprzgt, przy czym okres gwarancji nie moze by¢ krotszy niz 24 miesiace od daty odbioru obiektu
przez Zamawiajgcego.
2. Najp6zniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca wystawi dla Zamawiajagcego dokumenty gwarancyjne.
3. Konserwacja urzadzen w zakresie i z czestotliwo$cia wymagang warunkami gwarancji wliczona jest w ceng
urzadzenia i lezy po stronie Wykonawcy - przez caty czas udzielonej przez Wykonawcg gwarancji.
4. W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do bezplatnego uczestniczenia w przegladach
technicznych przedmiotu zamdwienia, dokonywanych na wezwanie Zamawiajacego. Nie stawienie si¢ Wykonawcy
W wyznaczonym terminie przegladu jest rownoznaczne z przyj¢ciem ustalen komisji dokonujacej przegladu.
5. Usterki ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwat niezwlocznie na wezwanie Zamawiajacego.
6. W przypadku niewykonania przez Wykonawce¢ naprawy gwarancyjnej w terminie do 30 dni od daty wezwania
Zamawiajagcy w okresic obowigzywania r¢kojmi bedzie upowazniony do zastepczego usunigcia wad na koszt
Wykonawcy i ma zastosowanie § 6 ust. 5.
7. W przypadku niewykonania przez Wykonawce naprawy gwarancyjnej w terminie do 30 dni od daty wezwania
Zamawiajacy po okresie obowigzywania r¢kojmi, a w trakcie obowiazywania gwarancji bedzie upowazniony do
zastgpczego usunigcia wad na koszt Wykonawcy. Powstale koszty z zastepczego usunigcia wad zostang przestane
Wykonawcy w formie refaktury w celu dokonania zwrotu nalezno$ci Zamawiajacemu.

§8

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy z chwilg jego przejecia.

2. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowal prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu (przed dniem przekazania placu budowy) wykazu
0sOb bioracych udzial w realizacji umowy oraz wykazu $rodkéw transportowych, celem wyrobienia dokumentéw
uprawniajacych do wstgpu i wjazdu na teren obiektu, przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy wydania
przepustki osobowej — uprawniajacej do poruszania si¢ bez nadzoru po obiekcie chronionym Policji — bez podania
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przyczyny. Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie osoby biorace udzial w realizacji umowy w element
umozliwiajacy natychmiastowa identyfikacje Wykonawcy (np. identyfikator, nadruk na ubraniu roboczym itp.).
W przypadku realizacji zamoéwienia z udzialem podwykonawcow (i dalszych podwykonawcow) Wykonawca jest
zobligowany do czytelnej identyfikacji umozliwiajacej rozrdznienie pracownikow Wykonawcy oraz podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow.

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku mozliwosci identyfikacji pracownika/ow (Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy) zgodnie z zapisem § 8 ust. 3 zostanie nalozona kazdorazowo kara umowna
na Wykonawce zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 8.

5. Wykonawca zobowiazuje sie do przestrzegania przepisow BHP i P.POZ.

6. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie trwania prac, we wlasnym zakresie zabezpieczy¢ pojemnik na sktadowanie
odpadow oraz zabezpieczy¢ sktadowany ztom metalowy pochodzacy z robot rozbiérkowych i demontazowych.

7. Wykonawca jest zobowigzany z chwilg zakonczenia robot do przywrocenia terenu wokoét placu budowy do stanu
pierwotnego. Wywoz i sprzedaz ztomu, po stronie Zamawiajgcego.

§9
1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody na mieniu i zdrowiu osdéb trzecich, powstate w zwiazku
z prowadzeniem robot budowlanych.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢, na swoj koszt, stosowne umowy ubezpieczenia robot z tytutu szkod, jakie
moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami zwigzanymi z realizacja robot budowlanych wynikajacych
z niniejszej umowy tj. od ryzyka budowlanego oraz od odpowiedzialno$ci cywilne;.
3. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:
a) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonaniem robot
od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,
b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych pracownikéow i 0sob
trzecich, a powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw i urzadzen
mechanicznych,
4. Wartos¢ robot objetych ubezpieczeniem bgdzie obejmowata:
a) roboty do wartosci okreslonej w umowie,
b) urzadzenia budowy, sprzgt transportowy i inny zgromadzony na terenie prowadzenia robdt przez Wykonawce,
niezbedny do wykonania robot — do ich wartos$ci rzeczywiste;j,
¢) szkody w strukturze sgsiadujacych budynkow oraz infrastrukturze kompleksu KWP w Katowicach ul. Lompy19
d) szkody w strukturze sasiadujacych obiektow t+infrastruktury miejskiej, powstate wskutek wykonywania robot przez
Wykonawce lub podlegtych mu podwykonawcow.
5. Najpdzniej w dniu przekazania placu budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu Polis¢ ubezpieczeniowa
obejmujaca co najmniej zakres ujety w § 9 ust. 31 4.
6. Niedopetnienie przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia na dzien okreSlony w § 9 ust. 5, skutkowac bedzie
odmowga przekazania placu budowy.
7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia na niekorzy$¢ Zamawiajacego bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
8. Zwloka Wykonawcy w dopelnieniu obowiazku okreslonego w § 9 ust. 2, 3, 4 powyzej 14-tu dni od terminu
wynikajacego z § 9 ust. 5 spowoduje odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z wszelkimi konsekwencjami
wynikajgcymi z § 13 umowy.

§ 10

1. O terminie zakonczenia robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest
zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru telefonicznie i pisemnie, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku
niedopetnienia tego obowigzku Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastgpnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

2. Jezeli przedmiot umowy wymaga przeprowadzenia prob technicznych, sprawdzen technicznych lub uzyskania
stosownych zezwolen wiasciwych organéw, Zamawiajacy dokonuje odbioru po przedlozeniu przez Wykonawce
pozytywnych wynikéw tych prob, sprawdzen lub zezwolen.
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3. Ustala si¢ przeprowadzanie trzech rodzajow odbiorow:

a) odbior czgsciowy stanowiacy podstawe do wystawienia faktury czeSciowej za wykonanie etapu lub rodzaju robot.
Dokonanie odbiorow czeSciowych bez zastrzezen nie rozpoczyna biegu termindéw dla dochodzenia uprawnien
odszkodowawczych z tytutu rekojmi badz gwarancji,

b) odbidr koncowy nastgpi po catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy,

c¢) odbidr ostateczny, ktory bedzie dokonany po uptywie rekojmi za wady i bgdzie polegal na sprawdzeniu usunigcia
wad powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi.

4. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru zgodnie z § 10 ust. 3 lit.a i ust. 3 lit b. Zgloszenie
gotowosci przedmiotu umowy do odbioru staje si¢ skuteczne po potwierdzeniu przez osobg wymieniong w § 3 ust. 3.
Komisyjny odbior nastagpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego jednak nie pozniej niz w 14-tym dniu od
daty zgltoszenia.

5. Odbidr ostateczny zwotuje Zamawiajacy oddzielnym pismem nie pdzniej niz na dzien uptywu rekojmi. Nie stawienie
si¢ Wykonawcy w wyznaczonym terminie odbioru ostatecznego jest rownoznaczne z przyjeciem ustalen komisji
dokonujacej odbioru.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacy:

a) odstepuje od odbioru i wyznacza termin ich usunigcia,

b) w przypadku odbioru koncowego spisuje protokol negatywny,

Nie podjecie dziatan Wykonawcy w tym zakresie upowaznia Zamawiajacego do zastgpczego usunig¢cia tych wad na
koszt Wykonawcy i ma zastosowanie § 6 ust. 5 umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o usuni¢ciu wad oraz do
zgtoszenia gotowosci do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w § 10 ust. 5.

§ 11
1. Wynagrodzenie Wykonawcy platne bedzie na podstawie faktur doreczanych Zamawiajagcemu przez Wykonawce
z konta KWP Katowice.
2. Rozliczenie czgsciowe Wykonawcy za wykonane roboty bedzie odbywato si¢ na podstawie cze¢§ciowego protokotu
odbioru robodt. Do czesciowego protokotu odbioru robot Wykonawca sporzadzi kosztorys powykonawczy sporzadzony
w kalkulacji szczegdtowej uwzgledniajacy zakres rzeczowy robot, ktory zostat wykonany (zgodny z obmiarem robot
albo ustalonym zgodnie z postanowieniem § 5 ust. 5 z przywotaniem konkretnej pozycji kosztorysu ofertowego wraz
z uwzglednieniem rob6t wykonanych i odebranych na podstawie wczesniejszych protokotéw odbioru narastajaco od
poczatku realizacji robot Do kosztorysu cze$ciowego Wykonawca wykona kosztorys sumaryczny od poczatku
zaliczonych roboét sporzadzony w oparciu o kosztorys ofertowy, na podstawie wczesniejszych protokotdéw odbioru
narastajaco od poczatku realizacji robot Najpdzniej na dzien odbioru Wykonawca przedstawi dokumenty rozliczeniowe
z podwykonawca i/lub dalszym podwykonawca, jezeli wystepuje. W przypadku braku pisemnego zgloszenia
Podwykonawcy, Wykonawca sktada os§wiadczenie, ze wskazany protokolem odbioru zakres robot wykonat bez udziatu
podwykonawcdow, natomiast w celu wykazania rozliczenia z podwykonawcg i/lub dalszym podwykonawca Wykonawca
przedktada o$wiadczenie podwykonawcy, ktore zawiera:
a) tytut postepowania,
b) zakres, warto$¢ zrealizowanych robét,
¢) sposéb zaplaty,
d) termin otrzymania zaptaty,
e) warto$¢ zaplaty.
3. Rozliczenie koncowe Wykonawcy za wykonane roboty odbedzie si¢ na podstawie bezusterkowego koncowego
odbioru rob6t. Najpézniej na dzien odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dokumenty rozliczeniowe
tj. kosztorys powykonawczy sporzadzony w kalkulacji szczegolowej uwzgledniajacy zakres rzeczowy robot, ktory
zostal wykonany (zgodny z obmiarem robot) z przywolaniem konkretnej pozycji kosztorysu ofertowego wraz
z uwzglednieniem robot wykonanych i odebranych na podstawie wczesniejszych protokotéw odbioru narastajaco od
poczatku realizacji robot, do weryfikacji przez Inspektora Nadzoru w terminie do 30 dni od odbioru koficowego oraz
dokumenty rozliczeniowe z podwykonawca, jezeli wystepuje tj. o$wiadczenie podwykonawcy o dokonanym
rozliczeniu finansowym z Wykonawca za zrealizowany zakres robot. Kosztorys powykonawczy musi zostaé
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opracowany w oparciu o kosztorys ofertowy tj. z zastosowaniem stawek roboczogodziny i narzutéw oraz cen
materialow nie wyzszych niz w szczegétowym kosztorysie ofertowym.

W przypadku braku pisemnego zgloszenia Podwykonawcy, Wykonawca sktada o$wiadczenie, ze wskazany
protokotem odbioru zakres robdt wykonat bez udziatu podwykonawcow.
4. Podstawa wystawienia faktury czesciowej przez Wykonawce jest czesciowy odbior robdt stanowigcych przedmiot
umowy z okresleniem ich wartos$ci zgodnie z § 11 ust. 2 z zastrzezeniem zapiséw § 11 ust. 9,101 11.
5. Podstawg wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest odbior koncowy robdt stanowigcych przedmiot
umowy z okresleniem ich warto$ci zgodnie z § 11 ust. 3 oraz § 12 po weryfikacji dokumentdéw rozliczeniowych przez
Inspektora Nadzoru.
6. W przypadku przedstawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z dokumentami rozliczeniowymi oraz przy
braku dokumentéw rozliczeniowych z podwykonawca, Zamawiajacy ma prawo zwrocic¢ fakture bez realizacji.
7. Faktura ptatna bgdzie w terminie do 30 dni od dnia jej przyjecia przez Zamawiajacego, na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze. Za dat¢ dokonania ptatnosci strony beda uwazaly date przekazania przez Zamawiajacego
polecenia przelewu do banku.
8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania robot w przypadku braku srodkéw pieni¢znych przeznaczonych na
planowane finansowanie przedmiotu zamowienia. Zawiadomienie o wstrzymaniu rob6t winno by¢ przekazane
Wykonawcy nie p6zniej niz 30 dni przed wyznaczonym terminem wstrzymania z jednoczesnym okre§leniem wysokosci
zobowigzan, ktore Zamawiajacy jest w stanie uregulowa¢ do konca roku budzetowego. Prowadzenie robot po
otrzymaniu zawiadomienia ma by¢ ukierunkowane na dokonanie postanowien § 10 ust. 3 lit. a. Rozliczenie i odbior
wykonanych robot do chwili wstrzymania nastgpi na podstawie dokonanego wspolnie przez strony obmiaru robot
i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru kosztorysu powykonawczego do wysokosci posiadanych srodkow. Roboty
przekraczajace mozliwosci finansowe Zamawiajacego beda ujete w kosztorysie powykonawczym jako wykonane
i pozostajace bez oplacenia oraz bez mozliwosci naliczania odszkodowania, kar i odsetek za wynikle opdznienie
w realizacji zobowigzania. Pozostajace bez oplacenia roboty, w chwili uzyskania przez Zamawiajacego mozliwosci ich
sfinansowania i przyjecie tej informacji przez Wykonawce traktowane bedzie jako zgloszenie, po czym Zamawiajacy
pisemnie wyznaczy termin komisyjnego ich odbioru. Wznowienie robot nastapi w formie pisemnego protokotu
uzgodnien.
9. Zamawiajacy zastrzega sobie wylaczne prawo do dokonania ptatnosci cze¢$ciowej na podstawie czesciowego odbioru
robot.
10. Wykonawca bedzie mogl wystawi¢ fakture czeSciowa, o ktorej mowa w § 11 ust. 4 dopiero po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego na jej wystawienie i tym samym dokonanie cze¢$ciowej ptatnosci.
11. W przypadku wystawienia faktury cze$ciowej bez zgody Zamawiajacego, faktura ta zostanie zwrécona Wykonawcy
bez realizacji.

§12
Strony postanawiaja, ze koncowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi po dokonaniu koncowego odbioru
przedmiotu umowy, po weryfikacji kosztorysu powykonawczego przez Inspektora Nadzoru sporzadzonego w kalkulacji
szczegbtowej oraz przekazaniu kompletu dokumentacji powykonawczej w terminie okreslonym w § 4 ust 1 lit. b.

§13
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) Za wypowiedzenie umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca, w tym z powodu nienalezytego wykonania robdt bedacych przedmiotem umowy w
wysoko$ci 15% wynagrodzenia brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy wskazanego w kosztorysie
ofertowym w chwili zawarcia umowy z pomini¢gciem robot, ktére w trakcie realizacji zadania uznano za
zbedne.

2) Za zwloke w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu odbioru koncowego w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki do wysokosci 3%
warto$ci umowy brutto wskazanej w § 5 ust. 1 umowy. Po przekroczeniu wysokosci kar umownych
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odpowiadajacych 3% warto$ci umowy brutto Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe¢ z winy Wykonawcy
z zastosowaniem kary umownej przewidzianej w pkt. 1.
3) Za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad do
3% warto$ci umowy brutto wskazanej w § 5 ust. 1 umowy. Po przekroczeniu wysokosci kar umownych
odpowiadajacych 3% warto$ci umowy brutto Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe¢ z winy Wykonawcy
z zastosowaniem kary umownej przewidzianej w ust. 1.
4) 5 000,00 zt kazdorazowo za nie przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany.
5) 5 000,00 zt kazdorazowo za nie przediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmian albo zawarcie umowy na roboty budowlane z podwykonawcg bez uzyskania
wczeéniej zgody Zamawiajacego zgodnie z § 2 ust. 15 umowy;
6) 5 000,00 zt kazdorazowo za uchylanie si¢ od zaptaty lub nicterminowsg zaptate podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy skutkujace dokonaniem przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty zgodnie z § 2 ust 20;
7) 1 000,00 zt kazdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy bez
zgody Zamawiajacego z godnie z zapisem § 2 ust. 2 umowy.
8) 500,00 zt kazdorazowo za brak odpowiedniej identyfikacji pracownika Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wskazanej w § 8 ust. 3.
2. Postanowienia § 13 ust. 1 nie wylaczaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupehniajacego na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego, jezeli warto$¢ powstatej szkody przekroczy wysokosé kar
umownych.
3. W przypadku naliczania kar umownych Zamawiajacemu przystuguje prawo wyboru sposobu pokrycia roszczenia
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy badz poprzez potracenia z faktur wystawianych przez Wykonawceg po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na pismie o potraceniu i jego wysokosci.

§14

1. Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe za nieterminowa zaptate faktury.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng za wypowiedzenie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za
ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto niezrealizowanego przedmiotu
umowy, za wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz za
wyjatkiem przypadku opisanego w § 5 ust. 3.

3. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

§ 15
1. Zastrzega si¢ niedopuszczalno$¢ przeniesienia wierzytelnosci bez zgody Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych
oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Spory powstale na tle wykonania niniejszej umowy podlegaja rozstrzygnigciu sadom powszechnym wiasciwym dla
Zamawiajgcego.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
5. Integralng cze¢$cig umowy jest SIWZ oraz oferta Wykonawcy .

§16

1. Zamawiajacy dopuszcza udzielenie Wykonawcy zaliczek:

a) na roboty budowlane

b) na zakup materiatdw budowlanych niezbgdnych do realizacji przedmiotu umowy a wynikajacych z zestawienia
materiatdow kosztorysu ofertowego.
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2. Zamawiajacy moze udzieli¢ zaliczki wytacznie na pisemny wniosek Wykonawcy na zasadach okreslonych ponizej.
3. Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zaliczki jednorazowo lub w transzach do wysokosci 50% wartos$ci
realizowanego zamowienia brutto na poczet wykonania rob6t budowlanych lub/i zakup materialow budowlanych
niezbednych do realizacji zamowienia.

4. Zaliczki mogg by¢ udzielane wylacznie na roboty objete odbiorami czgsciowymi.

5. Wykonawca we wniosku o przydzielenie zaliczki wskaze w oparciu o kosztorys ofertowy zakres prac lub /i wykaz
materiatow ktory pokryje z udzielonej zaliczki oraz termin ich wykonania a takze forme zabezpieczenia ich wykonania.
6. Warunkiem przyznania zaliczki jest wniesienie 100 % zabezpieczenia jej wykonania.

7. Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wniesione w formie:

a) gwarancji bankowej

b) gwarancji ubezpieczeniowe;j

¢) porgczenia bankowego

8. Zamawiajacy zwrodci lub zwolni zabezpieczenie nalezytego wykonania zaliczki w terminie do 30 dni liczac od dnia
jej rozliczenia.

9. W przypadku zlecenia czg¢sci robot na podstawie zaliczki do wykonania przez podwykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest wskaza¢é we wniosku jaka cze$¢ robot (rzeczowo — finansowa) bedzie realizowana przez
podwykonawce.

10. Zamawiajacy przyznaje lub odmawia przyznania zaliczki w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty wplynigcia
wniosku o jej przyznanie.

11. Do rozliczania zaliczek maja zastosowanie zapisy w §10 ust 4 oraz §11 ust 2.

12. Zamawiajacemu w kazdym czasie realizacji robot z zaliczki przystuguje prawo do zadania rozliczenia zaliczki
w terminie nie dluzszym niz 30 dni.

13. W przypadku braku rozliczenia zaliczki w terminie wynikajacym z ust 12 Zamawiajagcemu przystuguje prawo
wypowiedzenia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz do wykorzystania zabezpieczenia zaliczki
a takze zabezpieczenia nalezytego wykonania robot okreslonego w § 6 umowy.

14. W przypadku wystapienia z wnioskiem o kolejna transz¢ zaliczki, Zamawiajacy moze jej udzieli¢ wylacznie po
rozliczeniu przyznanej juz transzy.

15. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury VAT potwierdzajgcej otrzymanie zaliczki na zakres objgty
wnioskiem, o ktorym mowa w § 16 ust 5, w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki.

16. Otrzymanie zaliczki wstrzymuje prawo Wykonawcy do wystawienia faktur czeSciowych za wykonane roboty do
dnia rozliczenia si¢ z zaliczki.

17. Odbior koncowy robot bedzie mozliwy dopiero po catkowitym rozliczeniu si¢ Wykonawcy z przyznanych zaliczek.

§17
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawey i jeden egzemplarz
dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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